

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	Semestre 1, Se											
						E	F	M	A	M	J	J	J	J	J	J	J
0	PLAN DE TRABAJO MESA I+D+i PTP	94 días	lun 01/02/10	jue 10/06/10													
1	1 PLANEACIÓN PRIMERA ETAPA DE TRABAJO DE LA MESA	31 días	lun 01/02/10	lun 15/03/10													
2	1.1 Dar Inicio de trabajos	1 día	lun 01/02/10	lun 01/02/10	CIDET Carlos Alberto Naranjo												
3	1.2 Definir objetivos	1 ms	mar 02/02/10	lun 01/03/10	CIDET Carlos Alberto Naranjo												
4	1.3 Preparar plan de acción inicial	1 día	mar 02/03/10	mar 02/03/10	ABB. Blanca Ruiz												
5	1.4 Revisar y realimentar el plan	4 días	mié 10/03/10	lun 15/03/10	ABB. Blanca Ruiz;CIDET Carlos												
6	2 Planeación aprobada	0 días	lun 15/03/10	lun 15/03/10													
7	3 DIAGNOSTICAR EL SECTOR EN EL AREA DE I+D+i	72 días	mié 03/03/10	jue 10/06/10													
8	3.1 Levantar información - entidades que trabajan en I+D+i	18 días	mié 03/03/10	vie 26/03/10													
9	3.1.1 Identificar CDT y grupos de investigación	3 sem.	mié 03/03/10	mar 23/03/10	UIS. Rodolfo Villamizar												
10	3.1.2 Identificar portafolio de proyectos	3 sem.	mié 03/03/10	mar 23/03/10	UIS. Rodolfo Villamizar												
11	3.1.3 Hacer lista de laboratorios existentes en el país	2 sem.	mié 03/03/10	mar 16/03/10	CIDET Carlos Alberto Naranjo												
12	3.1.4 Identificar iniciativas complementarias del PTP	3 sem.	mié 03/03/10	mar 23/03/10	GERENCIA DEL PTP. César Piñ												
13	3.1.5 Identificar mecanismos de COLCIENCIAS para establecimiento de la red de I+D+i	2 sem.	mié 03/03/10	mar 16/03/10	U DEL VALLE. Jairo A. Palacios												
14	3.1.6 Analizar la información obtenida	3 días	mié 24/03/10	vie 26/03/10													
15	3.1.7 Presentar avances de la mesa en reunión de seguimiento	1 día	mar 16/03/10	mar 16/03/10	CIDET Carlos Alberto Naranjo												
16	3.2 Información de entidades que trabajan en I+D+i recopilada	0 días	vie 26/03/10	vie 26/03/10													
17	3.3 Identificar las temáticas de I+D+i que fortalezcan los agentes del sector	63 días	mar 16/03/10	jue 10/06/10													
18	3.3.1 Identificar áreas de investigación requeridas	3 sem.	mar 16/03/10	lun 05/04/10	UDEA. Jaime Alejandro Valencia												
19	3.3.2 Identificar las necesidades del sector	2 mss	mar 13/04/10	lun 07/06/10	CIDET Carlos Alberto Naranjo												
20	3.3.3 Identificar tendencias globales	2 sem.	mar 13/04/10	lun 26/04/10	ABB. Blanca Ruiz												
21	3.3.4 Revisar los estudios de prospectiva realizados en el sector	3 sem.	mar 23/03/10	lun 12/04/10	CIDET Carlos Alberto Naranjo												
22	3.3.5 Analizar la información obtenida	3 días	mar 08/06/10	jue 10/06/10													
23	3.4 Áreas de investigación identificadas	0 días	jue 10/06/10	jue 10/06/10													
24	4 Diagnóstico del sector en el área de I+D+i finalizado	0 días	jue 10/06/10	jue 10/06/10													
25	5 CIERRE DE LA PRIMERA ETAPA DE TRABAJO DE LA MESA	11 días	mar 13/04/10	mar 27/04/10													
26	5.1 Preparar informe final	2 sem.	mar 13/04/10	lun 26/04/10	1;7												
27	5.2 Presentar conclusiones e informe final	1 día	mar 27/04/10	mar 27/04/10	26												
28	6 Primera etapa de trabajo de la Mesa finalizado	0 días	mar 27/04/10	mar 27/04/10	27;25												

Proyecto: PLAN DE TRABAJO MESA
Fecha: vie 12/03/10

